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REPUBLIQUE FRANCAISE

a DELIBERATIONS DU CONSEIL SYNDICAL
SIRCOB Réunion ordinaire du 24 juin 2026

CARHAIX PLOUGUER

NOMBRE DE MEMBRES DATE DE LA CONVOCATION N° DE LA DELIBERATION

En exercice : 26
Présents : 16 16.06.2026 2026-032
Votants : 16 dont O pouvoirs

OBJET DE LA DELIBERATION : Avenant n°l au marche SUEZ n°2026-001 CREM uved

Etaient présents (16) : Christian TROADEC, COGEN Dominique, COTTEN Daniel, PAUL André, PRIGENT
Eric, LE GUILLOU Louis Marie, BLEUZEN Marguerite, RIOU Brendan, LALLOUET Miche¢le, BRABAN
Tugdual, COQUIL Yvon, PICHERIT Loic, GALARDON Georges, LE JONCOUR Philippe, DANIEL Pierre Yves,
BOUCHEZ Guy.

Etaient excusés (9 dont 0 ayant donné pouvoirs) : GOUBIL Didier, FRAYSSE Alexandra, LE MOROUX Cédric,
DUMONTEIL Francois, PAGE Anthony, LE NOUVEL Sandra, EVEN Fabrice, LE BORGNE Rollande, BOUDIAF
Catherine.

Etaient absents (1) : LE DU Patrice.

Le 24 juin 2026 a 10 heures 30, le conseil syndical du SIRCOB régulierement convoqué s’est réuni en séance
ordinaire, au nombre prescrit par la loi a la salle du conseil de la Mairie de CARHAIX PLOUGUER, sous la
présidence de Christian TROADEC.

Le Président rappelle aux membres du comité syndical que le marché global de performance pour la
conception, réalisation de travaux et exploitation maintenance du Centre de Valorisation Energétique des
Déchets du SIRCOB a été attribué a la société SUEZ.

A la demande du SIRCOB, une premiere partie de la clause de réexamen prévue dans 'annexe 1 du CCTP
doit étre mise en ceuvre concernant les travaux nécessaires a la récupération des métaux sur la ligne
d’extraction des machefers. Le contrat prévoit que ces éléments soient définitivement fixés dans le cadre de
la conclusion de cet avenant prévue a Particle 73.2 du CCAP.

Le montant des travaux associé a cette prestation est de 575 000.00€ H.T date de valeur d’aouit 2025 auquel
sera appliqué une révision de prix tel que prévue dans le contrat.

La date de fin de travaux est également retardée pour tenir compte des délais de décisions et notifications
du début de contrat.

Aprés discussion, le comité syndical, a 'unanimité, vote et approuve la décision de la Commission d’Appel
d’Offres réunie ce jour a savoir de valider cet avenant n°1 au marché n°2026-001 attribué a la société
SUEZ.

Le Président, |
Christiati'TROA




